CRONOGRAMA TCC POUSADA ELEGANCE								
SEMANA $\downarrow$ COMPONENTES $\rightarrow$	Ana Camily	Carlos Alberto	Gabriel Calasans	Igor Oliveira	Pedro Frati			
Semana 01 (10/06)	Criação da conta no GitHub	Criação da conta no GitHub	Criação da conta no GitHub	Criação da conta no GitHub	Criação da conta no GitHub			
Semana 02 (17/06)	Desenvolvimento do Diagrama de Caso de Uso.	Iniciando a construção do layout da página inicial.	Desenvolvimento do MER do sistema.	Desenvolvimento do Diagrama de Caso de Uso.	Iniciando a construção do layout da página home.			
Semana 03 (24/06)	Desenvolvimento da Descrição de Caso de Uso	Desenvolvimento do layout da página inicial do sistema.	Desenvolvimento do banco de dados.	Desenvolvimento da Descrição de Caso de Uso	Desenvolvimento do layout da página inicial do sistema.			
Semana 04 (01/07)	Preparação para a 3ª prévia.	Finalização do layout da página inicial do sistema.	Preparação para a 3ª prévia.	Preparação para a 3ª prévia.	Finalização do layout da página inicial do sistema.			
Semana 05 (08/07)	Preparação para a 3ª prévia.	Preparação para a 3ª prévia.	Preparação para a 3ª prévia.	Preparação para a 3ª prévia.	Preparação para a 3ª prévia.			
Semana 06 (15/07)	Análise da documentação.	Construção da logo da pousada.	Finalização do banco de dados.	Iniciando a programação.	Construção da logo da pousada.			
Semana 07 (22/07)	Elaboração do layout das páginas de login e cadastro	Elaboração do layout das páginas de login e cadastro	Criação dos sistemas de login e verificação de senha.	Criação dos sistemas de login e verificação de senha.	Elaboração do layout das páginas de login e cadastro			
Semana 08 (29/07)	Elaboração do layout da página de galeria	Elaboração do layout da página de galeria	Iniciando a criação do sistema de reserva de quartos.	Criação do sistema de inserir fotos no banco de dados, para a exibição na página de galeria.	Elaboração do layout da página de "passo a passo" da reserva.			
Semana 09 (05/08)	Iniciando a construção do layout da interface e conta do usuário.	Iniciando a construção do layout da interface e conta do usuário.	Desenvolvimento do sistema de reserva de quartos.	Desenvolvimento do sistema de reserva de quartos.	Iniciando a construção do layout da interface do administrador.			
Semana 10 (12/08)	Desenvolvimento do layout da interface e conta do usuário.	Desenvolvimento do layout da interface e conta do usuário.	Desenvolvimento do sistema de reserva de quartos.	Desenvolvimento do sistema de reserva de quartos.	Desenvolvimento do layout da interface do administrador.			
Semana 11 (19/08)	Desenvolvimento do layout da interface e conta do usuário.	Desenvolvimento do layout da interface e conta do usuário.	Finalização do sistema de reserva de quartos.	Finalização do sistema de reserva de quartos.	Desenvolvimento do layout da interface e conta do usuário.			
Semana 12 (26/08)	Desenvolvimento do layout da interface e conta do usuário.	Desenvolvimento do layout da interface e conta do usuário.	Criação do sistema de contagem de reserva de quartos e lucro.	Criação do sistema de contagem de reserva de quartos e lucro.	Desenvolvimento do layout da interface e conta do usuário.			

Semana 13 (02/09)	Finalização do layout da interface e conta do usuário.	Finalização do layout da interface e conta do usuário.	Criação do sistema de exibição de quartos disponíveis.	Criação do sistema de exibição de quartos disponíveis.	Finalização do layout da interface e conta do usuário.				
Semana 14 (09/09)									
Semana 15 (16/09)									
Semana 16 (23/09)									
Semana 17 (30/09)									
Semana 18 (07/10)									
Semana 19 (14/10)									
Semana 20 (21/10)									
Semana 21 (28/10)									
Semana 22 (04/11)									
Semana 23 (11/11)									
Semana 24 (18/11)									
Semana 25 (25/11)									
	OBS: Conforme iremos executando as funções, atualizaremos o cronograma devidamente.								